



## 泰康资产KM系统项目周报 (9)

见信好!

附件为泰康资产KM项目.

### 泰康资产KM项目本周 (

UAT测试问题修改

联调测试

UAT测试问题修改

运维

问题修改

### 泰康资产KM项目下周 (

开发

联调测试

问题修改

# 097龙永强附件

月27日-9月30日)

总体计划跟踪表，请查阅。谢谢！

## 10月19日-10月16日) 完成的主要工作如下

运营固化流程对接集团OA系统事务申请 (完成)

运营固化流程与事务申请的新对接流程联调测试 (进行中)

合规人力违规处罚流程 (完成)

系统漏洞修复 (完成)

标准化接口与资产APP对接-运营固化流程、合规人力违规处罚流程、机构业务部固化流程对接 (进行中)

## 10月19日-10月22日) 完成的主要工作如下

证照管理

运营固化流程与事务申请的新对接流程联调测试

标准化接口与资产APP对接-运营固化流程、合规人力违规处罚流程、机构业务部固化流程对接

张中岳(zhangzy121)